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Was ist BIM? - Was bedeutet PLM?

Fertigung Mentage Marketing

~ Supply Chain
Management

Einkauf/
Beschaffung

Vorserie

Erprobung u.

Service
Verbesserung

Produktions- .~
planung u.
-gestaltung

" Wartung &
" Instandhaltung
Produkt-

konstruktion
u. -design

————

Pt RecycTi ne g _E_S'"
Entsorgung

Entwurf Vor-/[Konzept-
Entwicklung

Product Life Cycle Management bezeichnet die ganzheitliche,
strukturierte und konsistente Verwaltung aller Daten, Prozesse
und Ressourcen, die bei Entwicklung neuer oder bei der

Modifikation bestehender Produkte uiber den gesamten
Produktlebenszyklus (von der ersten Idee bis zum Recycling)
erzeugt, bearbeitet und weitergeleitet werden missen.

Entnommen aus: Kiramltoglu, Mehmet: ,Von PLM zu BIM*, 3. BIMiD-Fachsymposium, 23. April 2015, Stuttgart
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Was ist BIM?

B Informationen Uber das Bauwerk (Building Information Model)

B Informationen Uber zugehoérige Prozesse (Building Information Modeling)

Building Information Model

intelligente Bauteile, 2D/3D

Objektstruktur unabhéngig von
der Geometrie

Ableitung von Massen, Lasten,
Warmebilanz, FM Daten, ...
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Warum BIM?

Quelle: Youtube.com, Solibri Inc.
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CHANGE MANAGEMENT
Veranderung braucht Planung

Empfundener
Kenntnisstand D GB KOR

4 | | |
2 Wahrnehmungsdefizit 7 Integrationsphase

,Es ist nicht wirklich eine
Veranderung”

3 Akzeptionsphase

1 Schockphase .Ja, aber...”
»Wir brauchen das v
nicht!”

4 Realisierung
der Notwendigkeit

6 Lernphase
Neuer Level an Kenntnis

5 Versuchsphase

Zeit
>
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Motivation fir BIMiD

Mangelnde Erfahrungswerte mit BIM in Deutschland
Kaum belastbare Erkenntnisse aus Pilotprojekten

Kaum BIM-Methoden in Hochschulausbildung

Wachsende Anforderungen mit klassischen Planungsmethoden immer weniger
zu beherrschen

® Durchgehende, d.h. unternehmenstbergreifende und medienbruchfreie
Geschaftsprozesse unter Verwendung offener, herstellerneutraler E-Business-
Standards

W Effizienz- und Qualitatssteigerungen entlang der gesamten
Wertschdpfungskette

M GroBer Nachholbedarf in der von kleinen und mittelstandigen Unternehmen
gepragten deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft

B I M i D Z Fraunhofil;
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Das “BIMiD-Haus”

Auswabhl ' Aus‘usch l Auswertung

Auswahl-/Begleitung Bauvorhaben

Referenz-Prozess

fl

i

Input/Ergédnzung/Optimierung

PDM/PLM Prozesse
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BIM-Elemente

BIM Schulung und Lehre

i1 01

Offentlichkeitsarbeit
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Projektziele

B Optimierter BIM-Referenzprozess

Moglichkeiten zur Vermeidung von Medienbrichen

Integration branchenfremder Elemente (Autoindustrie)

Verbesserung der Schnittstelle Verwaltung — Wirtschaft

Verbesserung der Wettbewerbsposition bei internationalen Ausschreibungen
M Begleitung der Bauvorhaben

Untersuchung und Dokumentation méglicher Vor- und Nachteile

Erkennen und Uberwinden sozialwissenschaftlicher Diffusionshemmnisse
B Ubertragung in Schulung und Lehre

Didaktische Aufbereitung

Vor-Ort, Weiterbildung, Ausbildung

B I M i D Z Fraunhofil;
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Konsortium

=
B Fraunhofer-Gesellschaft e. V. % Fraunhofer
Fraunhofer-Institut ftr Bauphysik IBP (Konsortialfthrer)

Fraunhofer-Institut fr Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

B AEC3 Deutschland GmbH @“AEC3

B Ifm - Institut fur Mittelstandsforschung, Universitat Mannhein ifm

institut fiir mittelstandsforschung

©
M Jade Hochschule, Oldenburg JADEHOCHSCHULE

%

® buildingSMART e. V. @bU”diﬂgSN\ﬂﬂT»

GERMAN SPEAKING CHAPTER

B I M i D = Fraunhofil;

\



Das “BIMiD-Haus”

Bauvorhaben

Referenz-Prozess AP 1/2/3

Input/Ergénzung/Optimierung

PDM/PLM Prozesse AP 2 (IAO
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BIM-Elemente AP 3 (AEC3)

BIM Schulung und Lehre AP 5 (Jade Hochschule)

Offentlichkeitsarbeit AP 6 (buildingSMART)
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Zentrales BIM-Referenzprojekt

Bauherr: Volkswagen Financial Services AG
m Objekt: Neubau Birogebaude Haus H
Architektur: Gaudlitz Architekten GmbH

Baubeginn: voraussichtlich August 2015

W Fertigstellung (geplant): September 2016

\
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Eindriicke vom Bauvorhaben

Gaudiitz Architekten GmbH
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Eindriicke vom Bauvorhaben
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Veranderungen durch den Einsatz von BIM bei VWFS
(Auswahl)

Aussagen des Bauherrn

,Jederzeit AKTUELLER Stand im Modell / in der Planung verflgbar”
,Entfall des zeitaufwandigen Versands von Planunterlagen”

,Einbindung der Fachplaner mit gréBerer Planungstiefe in die frihe
Entwurfsphase”

,Anderungen schneller bearbeitbar und integrierbar”
. Verbesserte und intensivere Kommunikation zwischen allen Beteiligten™”
,Erhohtes Verstandnis zwischen den verschiedenen Planungsinstanzen”

,Entscheidungsvorlagen fir den Bauherrn extrem anschaulich und viel leichter
zu erfassen und nachzuvollziehen”

,Schnellere und sichere Entscheidungen auf der Bauherrenseite”
, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sehr friih detailliert méglich”

,Kollisionen zwischen den Gewerken werden extrem frih erkannt”

&
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Beispiel fuir Fachplanung (Tragwerksplanung)
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Beispiel fiir Fachplanung (Liftung)
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Eindriicke vom Bauvorhaben

Gaudlitz Architekten GmbH
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3D-Druck vom Bauvorhaben
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Immersive Engineering Lab
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Baustelle September 2015, Brauschweig
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Assoziiertes BIM-Referenzobjekt

OfficeCenter Pionierkaserne, Ingolstadt

B  Generalplanung: pbb Architekten Ingenieure

M Baubeginn: voraussichtlich Herbst 2015
Fertigstellung (geplant): Herbst 2016

L ’“\IH"'I\ | v“ WW ”

© pbb Architekten Inengieure
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Das “BIMiD-Haus”

Auswahl t Aus‘usch l Auswertung

Auswahl-/Begleitung Bauvorhaben AP 1 (IBP)

i

Spezifikation - Optimierung

Referenz-Prozess AP 1/2/3

i

Input/Ergénzung/Optimierung
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BIM-Elemente AP 3 (AEC3)

BIM Schulung und Lehre AP 5 (Jade Hochschule)

i1 11

Offentlichkeitsarbeit AP 6 (buildingSMART)
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Der Referenz-Prozess

B Wer liefert wann, was an wen, und in welcher Qualitit?

Input Prozess Schritt Output

Dauer

B In Anlehnung an HOAI, Normen, Richtlinien
®m Allgemeiner Ablauf eines Planungs- und Bauvorhabens
" Leistungen der HOAI + Programming (Phase 0)

™ Logischer Ablauf nach jetziger Sachlage in der Praxis

\
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Der Referenzprozess
Basis Bauprozess-Map

©Fraunhofer IBP in Zusammenarbeit mit AEC3 Deutschland GmbH
Bewirtschaftungsprozess

Objektbau
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Der Referenzprozess
Basis Bauprozess-Map

©Fraunhofer IBP in Zusammenarbeit mit AEC3 Deutschland GmbH

Bewirtechaftiingenraze

© Fraunhofer IBP Design Brief Evaluation
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max. 60/40° C
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Der Referenz-Prozess

~Wir haben kein bestimmtes Mittel, um unsere Erfahrungen zu sichern”

!l

Seine eigene Vorgehensweise erkennen und Prozesse optimieren

B Nutzung:
Transparenz schaffen
Rollen klar definieren
Verantwortlichkeit wahrnehmen
mm) Effizientere Kommunikation und Zusammenarbeit
M Integration der BIM-Prozesse

B Lean Construction — kontinuierliche Verbesserung

B I M i D Z Fraunhofil;
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Weg zur Referenz Bau-Prozess Map (RBPM)

M Ausgabe RBPM HOAI v1:
Erstellung eines Referenz

Bau-Prozess Maps
nach der HOAI

® Ausgabe RBPM BIM v1:
Integration der
BIM-Prozesse

in Zusammenarbeit mit
AEC3 Deutschland GmbH

BIM Manager
i
H |
£
i

¥
il
i
i
i
§i
i
H
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Vom HOAI Prozess...
RBPM HOAI Ausgabe v1
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... Zum BIM-Integrierten Prozess
RBPM BIM Ausgabe v1
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Weg zur Referenz Bau-Prozess Map (RBPM)

Ausgabe
Erstellung eines Referenzprozesses nach der HOAI RBPM HOAI v1
B Integration der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH RBPM BIM v1

M Bearbeitung der Map in Zusammenarbeit mit dem AHO e.V.*  RBPM HOAI v2
Anpassung der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH RBPM BIM v2

Zeitliche Anordnung der Prozessschritte

Neueste Erkenntnisse moglicher HOAI-Novellierungen
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Referenz Bau-Prozess Map
RBPM HOAI Ausgabe v2
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BIM Referenz Bau-Prozess Map
RBPM BIM Ausgabe v2
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Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem AHO e.V.

~Wir haben keinen Prozess bei uns. Wir konnen nichts optimieren”

!

B Zum 1. Mal alle Leistungen der HOAI in einer Prozess-Map
Auch im Baubereich gibt es Prozesse!
Hohe Anerkennung bei den Arbeitstreffen

B BIM bringt wenige Anderungen im Ablauf

B Weitere Entwicklung bis zur Verdffentlichung der Prozessmaps

\
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Nutzung des Referenz Bau-Prozess Maps

Ausgabe
Erstellung eines Referenzprozesses nach der HOAI RBPM HOAI v1
B Integration der BIM-Prozesse in Zusammenarbeit RBPM BIM v1

mit AEC3 Deutschland GmbH
Bearbeitung der Maps in Zusammenarbeit mit dem AHO e.V.  RBPM HOAI v2
B Anpassung der BIM-Prozesse mit AEC3 Deutschland GmbH RBPM BIM v2

B Workshop mit Bauherren — Erstellung Ist-Prozess IST BH
Workshop mit Planungsbeteiligten — Erstellung Ist-Prozess IST FP
Workshop mit Bauherren — Optimierung Basis-Prozess SOLL BH v3

® Workshop mit Planungsbeteiligten — Optimierung Basis-Prozess SOLL v3

B I M i D Z Fraunhofil;

\



Zusammenfassung: Referenz Bau-Prozess Map (RBPM)

B Wer liefert wann, was an wen, und in welcher Qualitat?

Unverzichtbar als Anleitung fir die Objektplanung und -ausfiihrung

B Erfahrungen sammeln
Jeder Schritt wird betrachtet
Leistungsphase O existiert!

Mittel, um , Learning by Doing” zu sichern

B | Ich habe meine Daten geliefert!”

Eigene Verantwortung wahrnehmen

\
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REVERSE PROCESS DESIGN (RPD) Process Management Cycle

Bauvorhaben

| Selektieren eines

______________________________

Neue Ausgabe des i
Referenzprozesses fur das © 3 i
nachste Bauvorhaben : ) ;

______________________________

Basisprozesses

T

PP

Referenzprozess
anpassen

:\

Praktische Anwendung
angepasster Prozess

Implementierung
der L6sung
in den Referenzprozess

Probleme und
Abweichungen

.
LJ
L
4
L4

“d 3555 Probleme und
Probleme unc

: Abweichungen
Abweichungen - identifizieren
analysieren

B I M i D ~ Fraunhofil;
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REVERSE PROCESS DESIGN (RPD)

Methodik
~Abdrucke” Informations- u.
identifizieren Datenmangel
und I6sen Aktion 1.1.1: Aktion 1.1: .Aktion 1" identifizieren
Zum Starten Bedingungen definieren:
Aktion 1.1 festlegen, die Problem
bendtigte Daten Aktion 1 beim
abfragen ermoglichen Gate 1 I6sen
. Problem bzw.
! ; Abweichung
I . \ 4 eingetreten / oder Gate
¥ 2 4
Y : A
Referenzprozess i
Ausgabe 1 ' |
> Nachstes
Problem / Gate!
>
Referenzprozess .
Ausgabe 2
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Zentrales BIM-Refrenzobjekt

M 2. Prozessworkshop jeweils mit Planern und Bauherrn am 09./10.06.2015 in
Braunschweig zur Aufnahme der IST-Prozesse und deren Optimierung
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Zusammenfassung

B Angebot: Prozess-Workshop flr Planungsburos, Zulieferer, ausfihrende
Unternehmen

W Veroffentlichung der Referenz-Prozess-Maps im Herbst2015
B Nutzen des Reverse Process Design (RPD)
Methodik zur Fehlererkennung und Ausl6sung einer Optimierung

Ergebnisse der Optimierungsarbeiten wiederverwenden

i Aktion 1.1.1: i Aktion 1.1: i ,Aktion 1"
Zum Starten i Bedingungen i definieren:
Aktion 1.1 i festlegen, die 1 Problem
! benétigten Daten | | Alktion 1 ! beim
i abfragen i erméglichen ! Gate1ldsen

o Referenzprozess
Ausgabe 1

- Referenzprozess

Ausgabe 2

BIMID
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. » ar © Fraunhofer IBP
B it in Zusammenarbeit
7 : mit AEC3 Deutschland GmbH und AHO e.V.

Projektkoordinator:

Dipl.-Wirt.-Ing. Peter Stephan Noisten

Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik IBP
Fraunhoferstr. 10
83626 Valley

Telefon: +49 8024 643-653
Telefax: +49 8024 643-366

peter.noisten@ibp.fraunhofer.de
http://www.ibp.fraunhofer.de www.BIMiD.de

~Abdrucke” Informations- u.
identifizieren Datenmangel
und I6sen Aktion 1.1.1: Aktion 1.1: . Aktion 1 identifizieren
Zum Starten Bedingungen definieren:
Aktion 1.1 festlegen, die Problem
bendtigte Daten Altion 1 beim
abfragen moglichen I
1 i /,.-"/ Problem bzw.
{ ’ —ie P Abweichung
‘-/ \[\ ,// " | eingetreten / oder Gate
3 24 < 'y
Referenzprozess 1
Ausgabe 1
GGGGG
Nachstes
Problem / Gate!
Referenzprozess
gabe 2

Pressekontakt:
Dipl.-Ing. Gunther Wolfle

buildingSMART e. V.
Marienstr. 20
01067 Dresden

Telefon: 449 351 3741339

gunther.woelfle@buildingsmart.de

http://www.buildingsmart.de
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